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Gli edifici da demolire: 21 acquisiti,
soltanto 12 sono gia andati a rogito

B Espropri ancora in alto mare a Monza e Brian-
za. E quanto emerso dalla specifica commissio-
ne provinciale di martedi, dove & intervenuto
Massimo Gili, ingegnere di Pedemontana, che ha
relazionato i consiglieri sulla situazione. Com-
plessivamente gli espropri per B1, B2, C, D pid
Greenway, interessano 5 province e 69 comuni
per un numero di piani particellari stimato a
5.799, divisi tra 23.196 proprietari, per una spe-

- sa globale di 400 milioni di euro. A Monza e

Brianza sono trenta i comuni interessati dagli
espropri, che dovranno essere effettuati su 4,175
piani particellari appartenenti a 16.700 diversi
proprietari. «La ditta che all’inizio del 2011 vin-
cera l'appalto — ha spiegato Gili- avra il compi-
to di realizzare il progetto esecutivo dell’opera
di sua competenza ed occuparsi degli espropri,
comunicando il décreto di occupazione di ur-
genza e 'indennita provvisoria offerta ai pro-
prietari». Ben pil delicata la questione degli edi-
fici da demolire: in Brianza su 86 edifici da de-
molire (52 residenziali e 34 produttivi), Pede-
montana ne ha acquisiti 21 di cui 12 sono anda-
ti a rogito. «Si tratta di edifici — ha proseguito Gi-
li — che si trovano soprattutto-a Biassono e a Se-
regno, ma anche @ Macherio, A Biassono, inoltre,
& gia in fase avanzata la procedura che permette,
in base alla legge, di ricollocare in altri punti del
territorio i volumi andati in demolizione». Se-
condo Gili il tempo stinato per completare gli
espropri in Brianza & di circa sei mesi. Tempisti-
che che lasciano perplesso Gigi Ponti (Pd):
«Sembra che si sia molto lontani dalla definizio-
ne del tutto— ha detto- pensare di essere pronti a
cantierizzare tra sei mesi mi sembra troppo otti-
mistico, vista la quantita di passaggi burocrati-
ci da espletare». Anche perché non ¢’ un crono-
programma effettivo, nel senso che sara la ditta
appaltatrice a determinare i decreti di esproprio,
ad essa saranno legate le tempistiche reali. A
preoccupare Ponti anche il fatto che per la
Greenway, la galleria ciclabile verde lungo Pede-
montana, non sia ancora stato fatto nemmeno un
esproprio. Tranquillo, invece, I'assessore provin-
ciale Francesco Giordano: «Non ¢’¢ dubbio —ha
detto — che i tempi non ci sono. Esiste pero lo
strumento dell’occupazione temporanea d’ur-
genza che pud essere utilizzato. Ottimista? C’&
un cronoprogramma da rispettare, altrimenti per
Pedemontana scattano pesanti penalix.
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